# Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Centro

Beatriz Souza, Fátima Araújo, Jhenyfer Guerra, Thais Felix

PartyLife
Relatório de Atividades

## Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Centro

Beatriz Souza, Fátima Araújo, Jhenyfer Guerra, Thais Felix

### **PartyLife**

#### Relatório de Atividades

"Relatório de Atividades apresentado para o 1° Semestre do Curso Técnico Integrado em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Centro – IFAM-CMC –, como requisito para o cumprimento de disciplina"

**Emmerson Santa Rita da Silva** 

Manaus, AM Maio/2019

#### Sumário

1. Introdução	4
2. Cronograma de Atividades Mensais	5
3. Relatório de Atividades	6

#### 1. Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar as atividades do projeto de desenvolvimento web PartyLife, realizadas durante o prazo para entrega das funcionalidades e das documentações de todos os Sprints. Foram definidos planejamento de entrega, desenvolvimento de funcionalidades e persistência de dados do *FireBase*.

#### 2. Cronograma de Atividades Mensais

CRONOGRAMA DE					
ATIVIDADES					
Tarefa \ Mês	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Coleta de Dados					
Levantamento de requisitos					
Entrega do Pré- Projeto					
Desenvolvimento do projeto					
Escrita do projeto					
1° Sprint					
2° Sprint					
3° Sprint					
4° Sprint					
5° Sprint					
6° Sprint					
Teste					
Entrega e Defesa do Trabalho					

Legenda	
	Não-Concluído
	Em andamento
	Concluído

#### 3. Relatório de Atividades Diárias

Equipe: Beatriz Souza, Fátima Araújo, Jhenyfer Guerra e Thais Felix			
Relatório das reuniões			
Mês	Relatos		
	O que foi feito neste mês?		
	Beatriz		
	Fátima	Reunião geral para discutir sobre a	
	Jhenyfer	iniciação do projeto	
	Thais		
	Houve algum	impedimento?	
Fevereiro	Beatriz	-	
	Fátima	-	

Jhenyfer	-
Thais	-
Rela	tório

Reunião para discutir a iniciação do projeto que foi feito: Escolha do nome, funcionalidades, objetivo, membros e o diferencial do projeto.

O que foi feito neste mês?			
Beatriz	Diagrama de classe		
Fátima	Projeto de telas		
Jhenyfer	Modelo relacional e modelo entidade de relacionamento		
Thais	Diagrama de casos de uso		
Houve algum impedimento?			
Beatriz	-		
Fátima	-		
Jhenyfer	-		
Thais	-		
Relatório			
Reuniões para realização das tarefas divididas, expor as dificuldades no desenvolvimento das mesmas, e preparação para a entrega da apresentação do primeiro Sprint.			

Março

	O que foi feito neste mês?	
	Beatriz	Pesquisas de exemplos de sites já existentes com o mesmo modelo do nosso
	Fátima	Início do estudo de JSP
	Jhenyfer	Pesquisas de melhores maneiras para desenvolver o projeto
	Thais	Diagrama de sequência
	Houve algum impedimento?	
Abril		0
Abili	Beatriz	Sem internet em casa
Abiii	Fátima	- Sem internet em casa
Abiii		Sem internet em casa  - Sem computador em casa
Abiii	Fátima	-
Abiii	Fátima  Jhenyfer	- Sem computador em casa

	O que foi feito neste mês?		
	Beatriz	Teste de persistência	
	Fátima	Telas	
	Jhenyfer	Banco de dados	
	Thais	Telas	
Maio	Houve algum impedimento?		

L

Beatriz	
Fátima	Apenas pequenos conflitos devido ao estudo de outras matérias
Jhenyfer	estudo de odiras materias
Thais	
Relat	ório
Nos reunimos para discutirmos o anda cada integrante do grupo e atualizaçã	

	O que foi feit	o neste mês?
	Beatriz	Dicionário de dados, slide e Modelo relacional
	Fátima	Conclusão das telas e MER
	Jhenyfer	Documentação completa do projeto e último relatório de todo o ocorrido no período proposto às equipes
	Thais	Atualização de todos os diagramas e toda a esquematização das tabelas do projeto
Junho	Houve algum	impedimento?
Julilo	Beatriz	-
	Fátima	-
	Jhenyfer	-
	Thais	-
	Relatório	
Finalização, últimas atualizações e preparação para a a projeto		